Ratu

TYÖMAAPÄIVÄKIRJA

Sarja 3686310

Sivu/työpäivä nro

Työmaan numero

TYÖMAA Seurakuntatalo

TYÖVIIKKO/KALENTERIVIIKKO 28 / Päivämäärä 11/7 Viikonpäivä maanantai

SÄÄ	Klo 7.00	Kova tuuli	Pouta	Sade	Räntäsade	Lumisade	Klo 12.00	Kova tuuli	Pouta	Sade	Räntäsade	Lumisade
	Lämpötila 15 °C	m/s	☐	☐	☐	☐	Lämpötila °C	m/s	☐	☐	☐	☐

TYÖVOIMA

Työnjohtajat	I
Rakennusammattimiehet ja rakennusmiehet	IIII
Aliurakoitsijoiden työntekijät	III
Sivu-urakoitsijoiden työntekijät	
Muut	

Oleelliset kalustomuutokset

TYÖMAAN TILANNE

Aloitetut työt ja työvaiheet 10.7. Työmaakokous. (PALAVERI)

Käynnissä olevat työvaiheet [illegible]

Päättyneet työt ja työvaiheet Runkoa ulkojuoksun osalta suoritettiin eräitä valmistelevia töitä ennakkoon kuvaat.

Keskeytyneet työt ja työvaiheet, syy Teknisen tilan seinän osalta suoritettiin, että seinä muurattiin kolmikiviviivelistä pintaa levyksi n. 120mm.

Liitteet

SUUNNITELMIA KOSKEVAT ASIAT JA OHJEET

Tilatut suunnitelmat ja tarvikkeet	Tilattu	Saapunut
10.7 KOKOUSTILAN PILARIN - POISTETAAN VERHOUS LYLY PUKKIMIEHEN SIMONEN PUNAAMAA		

PIDETYT KATSELMUKSET JA TARKASTUKSET

- PURETTIA VAIKKUN JÄTETÄÄN PAIKALLE RUOKAILUSTA

TILATUT PIENET JA KIIREELLISET MUUTOKSET (YSE 43 § 3)

ANNETUT LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUKSET (YSE 44 § 2)

VAADITUT LISÄAJAT (YSE 44 § 3)

VALVOJAN ASIAT (YSE 61 § 4)

ULKOSEINÄN PURETTU HALLIOSAKEENÉ. EI TOTEUTETA. VAAD VÄHÄISET ALAJUOKSUT JÄÄVÄT PAIKOILLEEN. ASIAN SOPINEET [illegible] OLLEESSA PALAVERISSA. HASTUVIN MUUTOKSESTA OTTIVAT MUUT PALAVERISSA OLLEET.

MUIDEN OSAPUOLTEN KIRJAUKSET (YSE 75 § 2)

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Päiväys 22.7.08 Vastaava työnjohtaja

Päiväys Valvoja

SÄILYTYS Vihreä osa: urakoitsija säilyttää 10 vuotta; punainen osa: rakennuttaja säilyttää 10 vuotta; sininen osa: vastaava työnjohtaja säilyttää.

Vain täytetyn lomakkeen kopiointi on sallittu.

RATU 5008/KL/16/2008/EP © Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennustietosäätiö RTS Kustantaja: Rakennustieto Oy Tämä lomake perustuu Rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998